

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МБОУ
«Ново-Бенойская СШ им. А. А. Кадырова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ директора МБОУ «Ново-Бенойская СШ им. А. А. Кадырова»	Январь 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3	Приказ директора МБОУ «Ново-Бенойская СШ им. А. А. Кадырова»	Январь 2021
3	Создание раздела о Центре на официальном сайте ОУ	Страничка на сайте МБОУ «Ново-Бенойская СШ им. А. А. Кадырова»	Январь 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста	Приказ директора МБОУ «Ново-Бенойская СШ им. А. А. Кадырова»	Январь 2021
5	Согласование проекта зонирования Центра		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология»,	Свидетельство о повышении квалификации	Январь 2021

	«Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Январь 2021
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	Январь 2021
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Январь 2021
11	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		Январь 2021
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Январь 2021
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Январь 2021
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Январь 2021